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Vyhotovená projektová dokumentácia je vlastníctvom spoločnosti M&H project s.r.o. ako dielo podľa ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o 
autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov. Akékoľvek šírenie, kopírovanie, 
úpravy, zmeny a nakladanie s týmto dokumentom podlieha predchádzajúcemu písomnému súhlasu vlastníka. 

Obsah 
1. Identifikačné údaje ............................................................................................................................................................. 2 

1.1. Údaje o stavbe ............................................................................................................................................................ 2 
1.2. Údaje o investorovi .................................................................................................................................................... 2 
1.3. Údaje o spracovateľovi projektu ................................................................................................................................. 2 

2. Východiskové podklady ...................................................................................................................................................... 2 
3. Charakteristika staveniska ................................................................................................................................................... 3 
4. Koncepcia postupu obnovy ................................................................................................................................................. 3 
5. Predpokladaný počet pracovníkov ....................................................................................................................................... 4 
6. Zariadenie staveniska .......................................................................................................................................................... 4 

6.1. Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie ............................................................................................... 4 
7. Údaje o dopravných trasách ................................................................................................................................................ 4 
8. Stavenisková prevádzka ...................................................................................................................................................... 4 

8.1. Vstup a výjazd zo staveniska ...................................................................................................................................... 4 
9. Zabezpečenie odberu energií ............................................................................................................................................... 5 
10. Odovzdanie staveniska ................................................................................................................................................... 5 
11. Bezpečnostné opatrenia .................................................................................................................................................. 5 
12. Vplyv vykonávania stavebných prác na životné prostredie, odpady ................................................................................. 5 
 

1. Identifikačné údaje  

1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:   Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján 
Riešený objekt:  SO-01 Materská škola 
   SO-02 Materská škola 
   SO-03 Hospodársky objekt 
Miesto stavby:   Moravský Svätý Ján 
Charakter stavby: Zateplenie objektu 
Katastrálne územie: Moravský Svätý Ján 
Parcelné číslo:   732/110, 732/111, 732/112 

1.2. Údaje o investorovi 
Názov/ meno:   Obec Moravský Svätý Ján, IČO: 003 097  
Adresa:   Moravský Svätý Ján č. 803, Moravský Svätý Ján 908 71,  

1.3. Údaje o spracovateľovi projektu 
Stupeň PD:   Projekt pre stavebné povolenie 
Hlavný inžinier projektu: Ing. Peter Siekel, Úzka 32/5, 900 41 Dunajská Lužná, t.č.: 0907 358 791 
Generálny projektant: Ekotop, s.r.o., Spútniková 29, 821 02 Bratislava,  

kontakt: Ing. Štefan Jurenka, t.č.: 0915 418 407 
Spracovateľ projektu: M&H project s.r.o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava  

kontakt: Ing. Peter Hýsek, t.č.: 0902 079 552 
 Ing. Andrej Moravčík, t.č.: 0914 209 590 

2. Východiskové podklady 
- kópia z katastrálnej mapy 
- obhliadka a fotodokumentácia skutkového stavu vonkajších obvodových konštrukcií a strešného plášťa 
- požiadavky investora na prevádzku 
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3. Charakteristika staveniska 
Riešený súbor stavebných objektov sa nachádza v centrálnej časti obce Moravský Svätý Ján. Pozemok pod objektmi je 

rovinného charakteru. 
        Základné ukazovatele: 
        Zastavaná plocha (pôvodný stav) 
        SO-01 Materská škola  280,16 m2 
        SO-02 Materské škola  280,16 m2 
        SO-03 Hospodársky objekt  454,61 m2 

Spevnené plochy:   nebolo riešené 
Celková plocha parcely:  nebolo riešené 

4. Koncepcia postupu obnovy 
Realizácia projektu bude riešená dodávateľským spôsobom. Obnova musí prebiehať tak, aby neobmedzila prevádzku 

objektov na susedných parcelách. Na chodníku pred riešeným objektom budú umiestnené výstražné značky pre chodcov. Počas 
prác bude okolo objektu namontované lešenie. Okraje lešenia budú zabezpečené proti pádu predmetov. Vždy na začiatku budovy 
od hlavnej cesty bude umiestnená výstražná tabuľka s nápismi „Pozor na lešení sa pracuje“. Počas prác bude vznikajúci odpad 
ukladaný do kontajnera. Po naplnení bude stavebná suť uložená na skládku. Kontajner bude zabezpečený proti úletu predmetov v 
ňom uložených. Stavebné práce na rekonštrukcii a nadstavbe objektu budú prebiehať v zmysle harmonogramu stavebných prác, 
ktorý spracuje hlavný dodávateľ stavby. Dodávateľ bude jednotlivé stavebné postupy prác realizovať podľa schváleného 
harmonogramu v hlavných etapách (platí pre všetky stavebné objekty): 

I. etapa - zabezpečenie územia stavby, lešenie a pod. 
II. etapa - búracie práce 

a. demontáž klampiarskych a zámočníckych výrobkov: 
- demontovať parapety okien 
- demontáž oplechovaní 
- demontovať všetky prekážajúce konštrukcie na fasáde 
- demontáž existujúceho bleskozvodu na obvodových konštrukciách a strešnom plášti 
- očistenie oceľových konštrukcií od hrdze a nečistôt 
- demontovať ostatné klampiarske a zámočnícke výrobky 

b. demontáž pôvodných otvorových konštrukcií: 
- demontáž pôvodných okien  
- demontáž pôvodných vchodových dverí  
- demontáž pôvodných okien na plochých strechách 

c. sanácia vrstiev strešného plášťa na úroveň nosnej konštrukcie 
d. preverenie súdržnosti povrchových úprav a odstránenie nesúdržných a zdegradovaných častí 
e. sanácia pôvodnej elektroinštalácie, vrátane osvetľovacích telies 

III. etapa – nové konštrukcie 
a. montáž nových otvorových konštrukcií: 

- montáž pôvodných okien  
- montáž pôvodných vchodových dverí  
- montáž pôvodných okien na plochých strechách 

b. zateplenie obvodových konštrukcií 
- vyspravenie podkladu 
- zateplenie obvodového plášťa budovy 
- zateplenie strešného plášťa budovy 

c. montáž nových klampiarskych a zámočníckych konštrukcií 
- montáž parapetov okien 
- montáž oplechovaní 
- montáž klampiarskych zámočníckych výrobkov 
- montáž nového bleskozvodu na obvodových konštrukciách a strešnom plášti 

d. realizácia nového odkvapového chodníka 
e. realizácie elektroinštalácie vrátane výmeny osvetľovacích telies 
f. vytvorenie nových plynových kotolní v objektoch SO-01 Materská škola a SO-02 Materská škola 

IV. etapa – vyčistenie a úprava okolia 
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5. Predpokladaný počet pracovníkov 
Počet pracovníkov pri prácach bude premenný, dodávateľ počet pracovníkov bude riešiť vždy podľa aktuálnej potreby na 

stavbe. Predpokladaný počet pracovníkov pre výstavbu je maximálne 12 pracovníkov vrátane stavbyvedúceho. Pracovníci na 
stavbe budú vyškolený a evidovaný. Dodávateľ zabezpečí jednotnú rovnošatu vrchného pracovného odevu a označenie 
pracovníkov. Pracovníci budú mať priestor pre prezliekanie a uloženie osobných vecí. Hygiena bude riešená v centrále firmy kde 
sa po skončení práce budú pracovníci presúvať. Na stavenisku bude riešené jedno mobilné WC vo vyhradenom priestore 

6. Zariadenie staveniska 
Realizovaná stavba bude mať hlavného dodávateľa ktorý bude v rámci svojej firmy zabezpečovať realizáciu všetkých prác na 

stavbe. Stavenisko bude po celom obvode zabezpečené dočasným oplotením a náležite označené.  
Skladovanie materiálu, prezliekanie pracovníkov a sociálne zariadenie dodávateľ zabezpečí mobilnými kontajnermi a 

chemickým WC. Plochu staveniska – časť ochranného pásma, v ktorom sa práve pracuje, navrhujeme počas prác zabezpečiť 
oceľovými alebo drevenými zábranami a bielo červeno pruhovanou výstražnou páskou. Toto značenie sa bude ľahko presúvať 
spolu s postupom jednotlivých pracovných etáp. Nad vstupmi do stavebných objektov osadia počas výstavby ochranné striešky. 
Ochranné pásmo poskytuje aj manipulačný priestor pre montáž lešenia a príručnú skladovaciu plochu. Hlavný dodávateľ stavby 
bude prísun stavebného materiálu regulovať s prihliadnutím na možnosti skladovania a na samotnú kapacitu stavebných prác. K 
zariadeniu staveniska bude patriť stavebné lešenie kotvené k riešeným stavebným objektom. 

 
Prevádzkové a výrobné zariadenia staveniska:  

- 1ks mobilný krytý sklad  
- 1 ks kontajner 10 m³  
- stavebné lešenie resp. lávka  
- ručné elektrické búracie kladivá  
- ručné elektrické náradie  

6.1. Staveniskové lešenie, ochranné a záchytné konštrukcie 
Inštalácia dočasného staveniskového lešenia, hlavného resp. pomocného napr. z tyčových, plošných resp. priestorových 

dielcov (dočasná stavebná konštrukcia - typ lešenia upresní vybraný hlavný dodávateľ resp. subdodávateľ stavby) je podmienená 
rešpektovaním príslušných právnych predpisov a noriem napr. STN 73 8101 Lešenie, STN 73 8107 Rúrkové lešenie) a je 
podmienená vypracovaním samostatnej dodávateľskej dokumentácie. Dtto ochranné a záchytné konštrukcie (ochranné zábradlia, 
ochranné ohradenia, ochranné lešenia resp. ochranné poklopy). 

7. Údaje o dopravných trasách 
Prístup na stavenisko bude po miestnych komunikáciách z Novej ulice. Vzhľadom na etapovitý spôsob výstavby bude aj 

prísun materiálu postupný, po menších množstvách. Zásobovanie sa bude vykonávať vozidlami do maximálnej nosnosti 3,5 t 
(bežné zásobovacie vozidlá). 

8. Stavenisková prevádzka  
Na priľahlej časti komunikácie je možné príležitostné parkovanie. Komunikácia nebude na skladovanie využívaná. Na 

spevnenej ploche pred stavebnými objektmi bude umiestnený krátkodobo kontajner na odpad, alebo na priľahlej komunikácii 
pristavený automobil, ktorým sa odpad bude denne odvážať. Stavenisko bude vymedzené v priestore prác bielo červeno 
pruhovanou výstražnou páskou. Nad vstupmi do stavebných objektov sa osadia ochranné striešky. 

8.1. Vstup a výjazd zo staveniska 
Navrhovaný vstup i výjazd zo zriadeného staveniska rešpektuje podmienky vyplývajúce zo Zákona č. 479/2005 Zb., ktorým 

sa mení a dopĺňa Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a rešpektuje dopravný režim v lokalite a je navrhnutý z Novej ulice. Poloha navrhovaného vstupu a 
výjazdu na zriadené stavenisko je zrejmá z výkresovej prílohy POV. 

Zdôrazňujeme, že vozidlá opúšťajúce zriadené stavenisko budú v plnom rozsahu rešpektovať podmienky vyplývajúce z tzv. 
Cestného zákona, v úplnom znení vyhlásenom pod. č. 193/1997 Z.z.  zabezpečenie čistoty verejných priestranstiev. Hlavný 
dodávateľ zabezpečí, aby všetky komunikácie v bezprostrednom dotyku riešeného územia (s dôrazom na plochy v 
bezprostrednom dotyku s výjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znečisťované (vyčlenenie 
pracovníkov na priebežné dočisťovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poškodené. 
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9. Zabezpečenie odberu energií 
Odber energii potrebných pre výstavbu bude realizovaný z riešených stavebných objektov, ktoré sú napojené na dostupné 

verejné siete. Priestranstvo vyhradené pre skladovanie a zariadenie staveniska bude mať vybudovaný bod napojenia na vodu a 
elektrickú sieť vo vyhradenom priestore podľa výkresovej dokumentácie POV. 

Potrebná odberaná elektrická energia bude pre ručné montážne a demolačné zariadenia. 
Potreba vody bude určená pre účely: 
Pitná voda 
Umývanie 
Výrobné potreby (pre miešanie materiálov) 
Spotreba vody a energií bude meraná dočasnými podružnými meračmi. 

10. Odovzdanie staveniska 
Investor odovzdá dodávateľovi stavenisko s riadne vyznačenými odbernými bodmi elektrickej energie a vody, bez nároku 

tretích osôb. Investor odovzdá fasádu pripravenú na montáž zateplenia. Zo zatepľovanej fasády odstrániť všetky dodatočne 
namontované konštrukcie, napríklad satelity antén, klimatizačné jednotky a pod. 

11. Bezpečnostné opatrenia 
Stavebník na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v súlade s požiadavkami podľa nariadenia 

vlády č. 396/2006 Z. z., musí zabezpečiť pred realizáciou vypracovanie plánu BOZP s aktualizáciou podľa upresnení 
harmonogramu prác a spôsobu realizácie prác.  

Stavebník je povinný oznámiť začiatok prác príslušnému stavebnému úradu a inšpektorátu práce a zabezpečiť označenie 
stavby a umiestnenie oznámenia BOZP a všetkých potrebných označení a oznamov z hľadiska BOZP. 

Stavebník je povinný poveriť pre fázu prípravy koordinátora dokumentácie z hľadiska BOZP. Stavebník je povinný poveriť 
pre fázu realizácie koordinátora BOZP na stavenisku. 

Pre dodržiavanie bezpečnosti pri práci platia príslušné ustanovenia vyhlášky č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, 
č.544/2007 Z. z., č.541/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, č.281/2006 Z. z., č. 395/2006 a ďalších právnych predpisov a 
STN týkajúcich sa problematiky BOZP. 

U špeciálnych profesií platia osobitné predpisy. 
Na stavenisku a v priestoroch stavby musí dodávateľ z hľadiska požiarnej ochrany rešpektovať príslušné ustanovenia zákona 

č. 314/2001 Z. z. v znení zákona č. 438/2002 Z. z., č. 562/2005 Z. z., č.199/2009 Z. z. a zákon č. 400/2011 Z. z., Vyhlášky 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. v znení vyhlášky 591/2005Z.z. a 259/2009Z.z., vyhlášky 94/2004 Z. 
z. v znení neskorších predpisov t.j. Vyhl. 307/2007 a 225/2012 a ostatné aktuálne platné zákony v tejto oblasti a STN v danej 
problematike. 

Medzi spracovaním dokumentácie a realizáciou môžu nadobudnúť účinnosť nové právne predpisy a preto je nutné 
rešpektovať aktuálne úpravy v čase realizácie. 

Príjazdové a staveniskové komunikácie nesmú byť zatarasené a vždy musí byť zachovaný prejazdný profil pre zásahové 
vozidlá požiarnej jednotky. 

Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (pracovné plošiny, nestabilné konštrukcie) musia byť zaistené a označené tak, 
aby takéto ohrozenie bolo vylúčené. Miesta prác musia byť bezpečnostne ohradené. 

Pred začatím prác musí stavbyvedúci oboznámiť všetkých pracovníkov výstavby s podmienkami dodržiavania 
bezpečnostných opatrení pri práci, požiarnej ochrane a s dodržiavaním zvláštnych opatrení v súlade s vykonávaním pridelenej 
práce. V stavebnom denníku sa vykoná písomný záznam. 

Pracovníci musia byť vybavení ochrannými pomôckami podľa charakteru práce. Všetky stroje vybavené elektrickým 
zariadením musia byť uzemnené v zmysle platných noriem a predpisov. 

U stavbyvedúceho, alebo v miestnosti ním určenej, musí byť umiestnená lekárnička prvej pomoci. Pri telefóne vedúceho 
musí byť vyvesený prehľad telefónnych čísel núdzového volania požiarnej služby, zdravotnej prvej pomoci, polície, vodárni, 
elektrárni a pod. 

12. Vplyv vykonávania stavebných prác na životné prostredie, odpady 
Prevádzka, ani stavba nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Počas výstavby bude negatívny vplyv stavebných prác 

na životné prostredie obmedzený na minimálnu možnú mieru. Práce budú vykonávané tak, aby obyvatelia a vlastníci blízkych 
objektov neboli obmedzovaní, alebo neprimerane rušení. V zmysle § 8 Stavebného zákona, nebude mať negatívne účinky a 
vplyvy, nebude produkovať škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, vibrácie, prach, zápach, oslňovanie a zatieňovanie, nebude 
zhoršovať životné prostredie na stavbe a jeho okolí nad prípustnú mieru. 

Pri prácach vznikne stavebný odpad. Odpad bude vyvezený na likvidáciu a uloženie do firmy oprávnenej na túto činnosť. 
Likvidácia odpadu bude zdokladovaná. Verejné priestranstvo a stavba budú udržiavané počas prác v stave pri ktorom nebude 
znečisťované životné prostredie. Stavebník zabezpečí, aby pri výstavbe neboli rušení obyvatelia obytných priestorov 
neprimeraným hlukom. Pri práci s nebezpečným odpadom je nutné zaviesť špeciálny režim v zmysle požiadaviek na 
manipuláciu a likvidáciu s takýmto odpadom a zabezpečiť ochranu zdravia a prostredia. Bezpečnostné riziká a opatrenia BOZP 
musia byť pred začatím stavby špecifikované v pláne BOZP. 
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V priebehu prestavby objektu, vzniknú nasledovné odpady. Kategorizácia odpadu v zmysle Vyhlášky č. 365/2015 Z.z. v 

znení neskorších predpisov. 
 

SO-01 Materská škola 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06 

17 01 07 O 26,000 Zneškodnenie – D1 

Izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 25,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   51,950  

 

SO-02 Materská škola 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06 

17 01 07 O 26,000 Zneškodnenie – D1 

Izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 25,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   51,950  

 

SO-03 Hospodárska budova 
 

Názov Číslo Kategória Množstvo/ t Likvidácia 

Zmesi betónu tehál, obkladačiek, 
dlaždíc a keramiky iné ako uvedené 
v 17 01 06 

17 01 07 O 87,160 Zneškodnenie – D1 

Izolačné materiály iné ako 
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneškodnenie – D1 

Obaly  z papiera a lepenky 15 01 01 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Obaly z plastov 15 01 02 O 0,050 Zhodnotenie – R3 
Železo a oceľ 17 04 05 O 0,160 Zhodnotenie – R4 
Zemina a kamenivo iné ako 

uvedené v 17 05 03 17 05 04 O 34,000 Zhodnotenie  - R 

Sklo 17 02 02 O 0,680 Zhodnotenie  - R5 
Spolu   122,200  

 
 
Pozor! 
Vetracie otvory a škáry môžu byť hniezdiskom vtákov a netopierov a preto je nutné ich nechať preskúmať a zaslepenie 

riešiť len v období a spôsobom určeným ochranou životného prostredia. Hniezdiská, ak budú potvrdené je možné nahradiť 
kazetami na hniezdenie v zateplení, alebo iným vhodným spôsobom. Možné je osadenie kaziet mimo okien, najlepšie pod atikou. 
Nebude tým narušená architektúra objektu, ani obmedzovaní obyvatelia a súčasne je možné vytvoriť podmienky pre hniezdenie 
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a pobyt chránených živočíchov v ich hniezdisku. Navrhované opatrenia nevyžadujú údržbu a nijako nezhoršujú technické 
parametre objektu ani jeho konštrukcií. Potrebu umiestnenia kaziet, zistenie výskytu a návrh presunutia živočíchov preskúmajú 
ochranári poverení príslušným úradom životného prostredia. Oznámenie prác je povinný zabezpečiť stavebník a úrad životného 
prostredia bude informovať o potrebných krokoch počas výstavby. Pri obhliadke nebol výskyt chránených živočíchov potvrdený, 
ale pri realizácii sa môžu objaviť nové skutočnosti a preto treba pri realizácii zaručiť dôsledný ich prieskum a ochranu. Pre 
osadenie hniezdisk platia rovnaké zásady a detaily na KZS ako pri iných častiach. Systém musí byť uzatvorený a preto je nutné 
osadzovať len kazety zodpovedajúce týmto požiadavkám a spôsobom zodpovedajúcim týmto požiadavkám a schválené 
ochranármi. 

V Banskej Bystrici 
VI/2017 Ing. Peter Hýsek Ing. Andrej Moravčík 

stavebný inžinier  stavebný inžinier 


