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1. Identifika¢né udaje

1.1.Udaje o stavbe

Nazov stavby: Znizenie energetickej naro¢nosti budovy materskej Skoly v obci Moravsky Svéty Jan
Rieseny objekt: SO-01 Materska skola
SO-02 Materska skola
SO-03 Hospodarsky objekt
Miesto stavby: Moravsky Svity Jan
Charakter stavby: Zateplenie objektu
Katastralne uzemie: Moravsky Svity Jan
Parcelné ¢islo: 732/110, 732/111, 732/112

1.2.Udaje o investorovi

Nazov/ meno: Obec Moravsky Svity Jan, ICO: 003 097
Adresa: Moravsky Svity Jan ¢. 803, Moravsky Svity Jan 908 71,

1.3.Udaje o spracovatelovi projektu

Stupen PD: Projekt pre stavebné povolenie
Hlavny inZzinier projektu: Ing. Peter Siekel, Uzka 32/5, 900 41 Dunajska Luzna, t.¢.: 0907 358 791
Generalny projektant: Ekotop, s.r.o., Sputnikova 29, 821 02 Bratislava,
kontakt: Ing. Stefan Jurenka, t.¢.: 0915 418 407
Spracovatel’ projektu: M&H project s.r.o., Karpatské namestie 10A, 831 06 Bratislava
kontakt: Ing. Peter Hysek, t.¢.: 0902 079 552
Ing. Andrej Morav¢ik, t.¢.: 0914 209 590

2. Vychodiskové podklady

- kopia z katastralnej mapy
- obhliadka a fotodokumentacia skutkového stavu vonkajsich obvodovych konstrukcii a stresného plasta
- poziadavky investora na prevadzku
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3. Charakteristika staveniska

Rieseny stibor stavebnych objektov sa nachadza v centralnej Casti obce Moravsky Svaty Jan. Pozemok pod objektmi je
rovinného charakteru.

Zékladné ukazovatele:

Zastavana plocha (pdvodny stav)

SO-01 Materska skola 280,16 m?
SO-02 Materské skola 280,16 m?
SO-03 Hospodarsky objekt 454,61 m?
Spevnené plochy: nebolo riesené
Celkova plocha parcely: nebolo riesené

4. Koncepcia postupu obnovy

Realizacia projektu bude rieSena dodavatel'skym sposobom. Obnova musi prebichat’ tak, aby neobmedzila prevadzku
objektov na susednych parcelach. Na chodniku pred rieSenym objektom budu umiestnené vystrazné znacky pre chodcov. Pocas
prac bude okolo objektu namontované leSenie. Okraje leSenia budu zabezpecené proti padu predmetov. Vzdy na zaciatku budovy
od hlavnej cesty bude umiestnena vystrazna tabulka s napismi ,,Pozor na leSeni sa pracuje. Pocas prac bude vznikajici odpad
ukladany do kontajnera. Po naplneni bude stavebna sut’ uloZzena na skladku. Kontajner bude zabezpeceny proti uletu predmetov v
nom ulozZenych. Stavebné prace na rekonstrukceii a nadstavbe objektu buda prebichat’ v zmysle harmonogramu stavebnych prac,
ktory spracuje hlavny dodavatel’ stavby. Dodavatel' bude jednotlivé stavebné postupy prac realizovat’” podla schvaleného
harmonogramu v hlavnych etapach (plati pre vSetky stavebné objekty):

I. etapa - zabezpeCenie izemia stavby, leSenie a pod.

II. etapa - buracie prace

a. demontaz klampiarskych a zamo¢nickych vyrobkov:

- demontovat parapety okien

- demontaz oplechovani

- demontovat vSetky prekazajuce konstrukcie na fasade

- demontaz existujiceho bleskozvodu na obvodovych konstrukciach a stresnom plasti

- ocistenie ocel'ovych konstrukeii od hrdze a necistot

- demontovat’ ostatné klampiarske a zamocnicke vyrobky

b. demontaz pévodnych otvorovych konstrukeii:

- demontaz pévodnych okien

- demontaz pévodnych vchodovych dveri

- demontaz pévodnych okien na plochych strechach

c. sanacia vrstiev stre$Sného plasta na uroven nosnej konstrukcie
d. preverenie sudrznosti povrchovych uprav a odstranenie nesudrznych a zdegradovanych ¢asti
e. sanacia povodnej elektroinstalacie, vratane osvetl'ovacich telies
III. etapa —nové konstrukcie
a. montaz novych otvorovych konstrukeii:

- montaz pévodnych okien

- montaz pévodnych vchodovych dveri

- montaz pévodnych okien na plochych strechach

b. zateplenie obvodovych konstrukcii

- vyspravenie podkladu

- zateplenie obvodového plasta budovy

- zateplenie streSného plasta budovy

c. montaz novych klampiarskych a zamoc¢nickych konstrukcii

- montaz parapetov okien

- montaz oplechovani

- montaz klampiarskych zamoc¢nickych vyrobkov

- montaz nového bleskozvodu na obvodovych konstrukciach a streSnom plasti

d. realizacia nového odkvapového chodnika

e. realizacie elektroinstalacie vratane vymeny osvetl'ovacich telies

f.  vytvorenie novych plynovych kotolni v objektoch SO-01 Materska skola a SO-02 Materska Skola
IV. etapa — vyCistenie a Uprava okolia
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5. Predpokladany pocet pracovnikov

Pocet pracovnikov pri pracach bude premenny, dodavatel’ pocet pracovnikov bude riesit’ vzdy podla aktualnej potreby na
stavbe. Predpokladany pocet pracovnikov pre vystavbu je maximalne 12 pracovnikov vratane stavbyvediiceho. Pracovnici na
stavbe budu vyskoleny a evidovany. Dodavatel zabezpeci jednotni rovnosatu vrchného pracovného odevu a oznacenie
pracovnikov. Pracovnici budi mat’ priestor pre prezliekanie a uloZzenie osobnych veci. Hygiena bude rieSend v centrale firmy kde
sa po skonceni prace budu pracovnici presuvat’. Na stavenisku bude rieSené jedno mobilné WC vo vyhradenom priestore

6. Zariadenie staveniska

Realizovana stavba bude mat’ hlavného dodavatela ktory bude v ramci svojej firmy zabezpecovat realizaciu vSetkych prac na
stavbe. Stavenisko bude po celom obvode zabezpecené do¢asnym oplotenim a nalezite oznacené.

Skladovanie materialu, prezliekanie pracovnikov a socidlne zariadenie dodavatel' zabezpeci mobilnymi kontajnermi a
chemickym WC. Plochu staveniska — Cast” ochranného pasma, v ktorom sa prave pracuje, navrhujeme pocas prac zabezpecit
ocelovymi alebo drevenymi zabranami a bielo ¢erveno pruhovanou vystraznou paskou. Toto znaéenie sa bude I'ahko prestuvat
spolu s postupom jednotlivych pracovnych etap. Nad vstupmi do stavebnych objektov osadia pocas vystavby ochranné striesky.
Ochranné pasmo poskytuje aj manipulacny priestor pre montaz lesenia a priru¢nt skladovaciu plochu. Hlavny dodavatel’ stavby
bude prisun stavebného materialu regulovat’ s prihliadnutim na moznosti skladovania a na samotna kapacitu stavebnych prac. K
zariadeniu staveniska bude patrit’ stavebné leSenie kotvené k rieSenym stavebnym objektom.

Prevadzkové a vyrobné zariadenia staveniska:
- 1ks mobilny kryty sklad
- 1ks kontajner 10 m*
- stavebné leSenie resp. lavka
- rucné elektrické buracie kladiva
- rucné elektrické naradie

6.1.Staveniskové leSenie, ochranné a zachytné konStrukcie

Instalacia docasného staveniskového lesenia, hlavného resp. pomocného napr. z tyCovych, plosnych resp. priestorovych
dielcov (docasna stavebna konstrukcia - typ leSenia upresni vybrany hlavny dodavatel’ resp. subdodavatel’ stavby) je podmienena
reSpektovanim prislusnych pravnych predpisov a noriem napr. STN 73 8101 Lesenie, STN 73 8107 Rurkové lesenie) a je
podmienena vypracovanim samostatnej dodavatel'skej dokumentacie. Dtto ochranné a zachytné konstrukcie (ochranné zabradlia,
ochranné ohradenia, ochranné leSenia resp. ochranné poklopy).

7. Udaje o dopravnych trasach

Pristup na stavenisko bude po miestnych komunikaciach z Novej ulice. Vzhl'adom na etapovity sposob vystavby bude aj
prisun materialu postupny, po mensich mnozstvach. Zasobovanie sa bude vykonavat’ vozidlami do maximalnej nosnosti 3,5 t
(bezné zasobovacie vozidla).

8. Staveniskova prevadzka

Na prilahlej ¢asti komunikacie je mozné prileZitostné parkovanie. Komunikacia nebude na skladovanie vyuzivana. Na
spevnene] ploche pred stavebnymi objektmi bude umiestneny kratkodobo kontajner na odpad, alebo na prilahlej komunikacii
pristaveny automobil, ktorym sa odpad bude denne odvazat. Stavenisko bude vymedzené v priestore prac bielo Cerveno
pruhovanou vystraznou paskou. Nad vstupmi do stavebnych objektov sa osadia ochranné striesky.

8.1.Vstup a vyjazd zo staveniska

Navrhovany vstup i vyjazd zo zriadeného staveniska reSpektuje podmienky vyplyvajice zo Zakona ¢. 479/2005 Zb., ktorym
sa meni a dopliia Zakon & 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov a o zmene a
doplneni niektorych zakonov a reSpektuje dopravny rezim v lokalite a je navrhnuty z Novej ulice. Poloha navrhovaného vstupu a
vyjazdu na zriadené stavenisko je zrejma z vykresovej prilohy POV.

Zdoraznujeme, Ze vozidla opustajuce zriadené stavenisko budu v plnom rozsahu respektovat’ podmienky vyplyvajice z tzv.
Cestného zakona, v Uplnom zneni vyhlasenom pod. ¢. 193/1997 Z.z. zabezpeCenie Cistoty verejnych priestranstiev. Hlavny
dodavatel' zabezpeéi, aby vSetky komunikacie v bezprostrednom dotyku rieSeného tzemia (s doérazom na plochy v
bezprostrednom dotyku s vyjazdom zo zriadeného staveniska) neboli staveniskovou dopravou znecistované (vyclenenie
pracovnikov na priebezné docist'ovanie, zametanie a pod.) resp. trvalo poskodené.
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9. Zabezpecenie odberu energii

Odber energii potrebnych pre vystavbu bude realizovany z rieSenych stavebnych objektov, ktoré st napojené na dostupné
verejné siete. Priestranstvo vyhradené pre skladovanie a zariadenie staveniska bude mat’ vybudovany bod napojenia na vodu a
elektrick siet’ vo vyhradenom priestore podla vykresovej dokumentacie POV.

Potrebna odberana elektricka energia bude pre ru¢né montazne a demolaéné zariadenia.

Potreba vody bude uréena pre tcely:

Pitna voda

Umyvanie

Vyrobné potreby (pre mieSanie materialov)

Spotreba vody a energii bude merana do¢asnymi podruznymi mera¢mi.

10. Odovzdanie staveniska

Investor odovzda dodavatel'ovi stavenisko s riadne vyznacenymi odbernymi bodmi elektrickej energie a vody, bez naroku
tretich osob. Investor odovzda fasadu pripravent na montaz zateplenia. Zo zateplovanej fasady odstranit’ vSetky dodatoCne
namontované konstrukcie, napriklad satelity antén, klimatiza¢né jednotky a pod.

11. Bezpecnostné opatrenia

Stavebnik na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku v stlade s poziadavkami podl'a nariadenia
vlady ¢. 396/2006 Z. z., musi zabezpelit' pred realizaciou vypracovanie planu BOZP s aktualizaciou podla upresneni
harmonogramu prac a sposobu realizacie prac.

Stavebnik je povinny oznamit’ zaciatok prac prislusnému stavebnému tradu a inSpektoratu prace a zabezpecit' oznacenie
stavby a umiestnenie oznamenia BOZP a vSetkych potrebnych oznaéeni a oznamov z hl'adiska BOZP.

Stavebnik je povinny poverit’ pre fazu pripravy koordinatora dokumentacie z hl'adiska BOZP. Stavebnik je povinny poverit
pre fazu realizacie koordinatora BOZP na stavenisku.

Pre dodrziavanie bezpecnosti pri praci platia prislusné ustanovenia vyhlasky ¢. 124/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,
¢.544/2007 Z. z., ¢.541/2007 Z. z. v zneni neskor$ich predpisov, ¢.281/2006 Z. z., ¢. 395/2006 a d’alsich pravnych predpisov a
STN tykajucich sa problematiky BOZP.

U $pecialnych profesii platia osobitné predpisy.

Na stavenisku a v priestoroch stavby musi dodavatel’ z hl'adiska poziarnej ochrany respektovat’ prislusné ustanovenia zakona
¢. 314/2001 Z. z. v zneni zékona ¢&. 438/2002 Z. z., ¢. 562/2005 Z. z., €.199/2009 Z. z. a zakon &. 400/2011 Z. z., Vyhlasky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢.121/2002 Z. z. v zneni vyhlasky 591/2005Z.z. a 259/2009Z.z., vyhlasky 94/2004 Z.
z. v zneni neskor§ich predpisov t.j. Vyhl. 307/2007 a 225/2012 a ostatné aktualne platné zakony v tejto oblasti a STN v danej
problematike.

Medzi spracovanim dokumentacie a realizdciou moézu nadobudnit’ U¢innost’ nové pravne predpisy a preto je nutné
reSpektovat’ aktualne Gpravy v Case realizacie.

Prijazdové a staveniskové komunikacie nesmu byt zatarasené a vzdy musi byt zachovany prejazdny profil pre zasahové
vozidla poziarnej jednotky.

Mozné zdroje ohrozenia zivota a zdravia 0sob (pracovné plosiny, nestabilné konstrukcie) musia byt’ zaistené a oznacené tak,
aby takéto ohrozenie bolo vylicené. Miesta prac musia byt bezpecnostne ohradené.

Pred zacatim prac musi stavbyvedici oboznamit® vSetkych pracovnikov vystavby s podmienkami dodrZiavania
bezpecnostnych opatreni pri praci, poziarnej ochrane a s dodrziavanim zvlastnych opatreni v sulade s vykonavanim pridelene;j
prace. V stavebnom denniku sa vykona pisomny zaznam.

Pracovnici musia byt vybaveni ochrannymi pomoéckami podla charakteru prace. VSetky stroje vybavené elektrickym
zariadenim musia byt uzemnené v zmysle platnych noriem a predpisov.

U stavbyveduceho, alebo v miestnosti nim urcenej, musi byt umiestnena lekarnicka prvej pomoci. Pri telefone veduceho
musi byt vyveseny prehlad telefonnych ¢isel nudzového volania poziarnej sluzby, zdravotnej prvej pomoci, policie, vodarni,
elektrarni a pod.

12. Vplyv vykonavania stavebnych prac na zivotné prostredie, odpady

Prevadzka, ani stavba nema nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie. Po¢as vystavby bude negativny vplyv stavebnych prac
na zivotné prostredie obmedzeny na minimalnu mozni mieru. Prace budu vykonavané tak, aby obyvatelia a vlastnici blizkych
objektov neboli obmedzovani, alebo neprimerane ruseni. V zmysle § 8 Stavebného zakona, nebude mat’ negativne ucinky a
vplyvy, nebude produkovat’ sSkodlivé exhalacie, hluk, otrasy, vibracie, prach, zapach, oslfiovanie a zatiehovanie, nebude
zhorSovat’ zivotné prostredie na stavbe a jeho okoli nad pripustni mieru.

Pri pracach vznikne stavebny odpad. Odpad bude vyvezeny na likvidaciu a uloZenie do firmy opravnenej na tato ¢innost’.
Likvidacia odpadu bude zdokladovana. Verejné priestranstvo a stavba budu udrziavané pocas prac v stave pri ktorom nebude
zneCistované zivotné prostredie. Stavebnik zabezpeCi, aby pri vystavbe neboli ruseni obyvatelia obytnych priestorov
neprimeranym hlukom. Pri praci s nebezpenym odpadom je nutné zaviest' Specidlny rezim v zmysle poziadaviek na
manipulaciu a likvidaciu s takymto odpadom a zabezpe€it’ ochranu zdravia a prostredia. Bezpe¢nostné rizika a opatrenia BOZP
musia byt’ pred zacatim stavby Specifikované v plane BOZP.
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V priebehu prestavby objektu, vznikni nasledovné odpady. Kategorizacia odpadu v zmysle Vyhlasky ¢&. 365/2015 Z.z. v

zneni neskorsich predpisov.

SO-01 Materska Skola

Nazov Cislo Kategoria Mnozstvo/ t Likvidacia
Zmesi betonu tehal, obkladadiek,
dlazdic a keramiky iné ako uvedené 170107 (0] 26,000 Zneskodnenie — D1
v 17 01 06
Izola¢né materialy iné ako < .
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneskodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 150101 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 150102 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie — R4
Zemina a kamenivo iné ako .
uvedené v 17 05 03 17 05 04 (6] 25,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie - R5
Spolu 51,950
S0-02 Materska $kola
Nazov Cislo Kategoria Mnozstvo/ t Likvidacia
Zmesi betonu tehal, obkladaciek,
dlazdic a keramiky iné ako uvedené 170107 (0] 26,000 Zneskodnenie — D1
v 17 01 06
Izola¢né materialy iné ako < .
uvedené v 17 06 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneskodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 150101 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 150102 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 O 0,150 Zhodnotenie — R4
Zemina a kamenivo iné ako .
uvedené v 17 05 03 17 05 04 (6] 25,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 O 0,600 Zhodnotenie - R5
Spolu 51,950
SO-03 Hospodarska budova
Nazov Cislo Kategoria Mnozstvo/ t Likvidacia
Zmesi betonu tehal, obkladadiek,
dlazdic a keramiky iné ako uvedené 170107 (0] 87,160 Zneskodnenie — D1
v 17 01 06
Izolaéné  materidly iné ako < .
uvedené v 1706 01 a 17 06 03 17 01 04 O 0,100 Zneskodnenie — D1
Obaly z papiera a lepenky 150101 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Obaly z plastov 150102 (6] 0,050 Zhodnotenie — R3
Zelezo a ocel 17 04 05 O 0,160 Zhodnotenie — R4
Zemina akamenivo iné ako .
uvedené v 17 05 03 17 05 04 (6] 34,000 Zhodnotenie - R
Sklo 17 02 02 O 0,680 Zhodnotenie - R5
Spolu 122,200
Pozor!

Vetracie otvory a §kary moézu byt hniezdiskom vtadkov a netopierov a preto je nutné ich nechat’ preskiumat’ a zaslepenie
rieSit’ len v obdobi a spésobom uréenym ochranou Zzivotného prostredia. Hniezdiskd, ak budu potvrdené je mozné nahradit
kazetami na hniezdenie v zatepleni, alebo inym vhodnym spdsobom. MozZné je osadenie kaziet mimo okien, najlepsie pod atikou.
Nebude tym narusena architektira objektu, ani obmedzovani obyvatelia a sGiCasne je mozné vytvorit podmienky pre hniezdenie
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a pobyt chranenych zivocichov v ich hniezdisku. Navrhované opatrenia nevyzaduju udrzbu a nijako nezhorsuji technické
parametre objektu ani jeho konstrukeii. Potrebu umiestnenia kaziet, zistenie vyskytu a navrh presunutia zivo¢ichov preskumaju
ochranari povereni prislusnym uradom zivotného prostredia. Oznamenie prac je povinny zabezpecit' stavebnik a trad Zivotného
prostredia bude informovat’ o potrebnych krokoch poc¢as vystavby. Pri obhliadke nebol vyskyt chranenych zivocichov potvrdeny,
ale pri realizacii sa mozZu objavit’ nové skutoCnosti a preto treba pri realizacii zaruéit’ désledny ich prieskum a ochranu. Pre
osadenie hniezdisk platia rovnaké zasady a detaily na KZS ako pri inych ¢astiach. Systém musi byt uzatvoreny a preto je nutné
osadzovat' len kazety zodpovedajice tymto poziadavkam a spdsobom zodpovedajucim tymto poziadavkam a schvalené
ochranarmi.

V Banskej Bystrici

V1/2017 Ing. Peter Hysek Ing. Andrej Moravcik
stavebny inzinier stavebny inzinier
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